

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-6/2019-II-14
Дана: 25. 06. 2019. године
Сремски Карловци

Доноси се
Одлука о измени уговора
Комунално опремање локације за изградњу социјалних станова на Черату-,
Партија број I, водоводна мрежа, број ЈН ОП IV-1-3-4

1. **Назив и адреса Наручиоца:** Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1. 21205 Сремски Карловци.
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа (јединица локалне самоуправе)
3. **Природа и обим радова, основна обележја, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:**
 - **Назив предмета:** Комунално опремање локације за изградњу социјалних станова на Черату – Партија I-водоводна мрежа, број ЈН ОП IV-1-3-4
 - **Природа и обим радова :** Изградња секундарне водоводне мреже за будуће стамбене објекте са прикључцима на постојећу водоводну мрежу.
 - **Основна обележја :** У току извођења радова, дошло је до потребе за извођењем уговорених радова у већем обиму , услед измењене ситуације на терену .
 - **Место извршења радова:** Сремски Карловци, Черат
 - **Ознака из ОРН:** 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
4. **Првобитна вредност уговора:** уговорена вредност уговора износи 4.374.249,65 динара без урачунатог ПДВ.
5. **Измењена вредност уговора:** 4.592.837,65 динара без урачунатог ПДВ.
6. **Врше се I Измене (Анекс) уговора о набавци радована комуналном опремању локације за изградњу социјалних станова на Черату, Партија I, водоводна мрежа, број 404-6/2019-II-12, закључен дана 05. 04. 2019. године.**
7. **Извод из конкурсне документације, односно одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На страни 39. Конкурсне документације, тачка 29. предвиђено је следеће:

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:

„Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране стручног надзора и Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора, сагласно члану 115 ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.,,

На страни 40. Конкурсне документације, тачка 31. предвиђено је следеће:

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

„Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115.

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог. „

На страни 78. и 79. Конкурсне документације за јавну набавку: Комунално опремање локације за изградњу социјалних станова на Черату-, Партија број I, водоводна мрежа, у моделу уговора, члан 17 предвиђено је следеће: „Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, или мањкова радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова или мањак радова, без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о евентуалним вишковима и мањковима радова или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.“

Чланом 18. је предвиђено да се „Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу нову меницу за добро извршење посла или анекс постојеће на новоуговорени износ - вредност радова, као и продуженим роком важности, за радове који се уговарају Анексом из претходног става.“

8. Објективни разлози за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке: Комунално опремање локације за изградњу социјалних станова на Черату-, Партија број I, водоводна мрежа, број ЈН ОП IV-1-3-4 и закљученог уговора дана 02.04.2019. године, под бројем: 404-6/2019-II-12 потребно је сачинити I Анекс уговора у складу са Чланом 14. и чланом 15. Основног Уговора који се односи на вишак и мањак радова.

Приликом реализације Уговора, Комуналном опремању локације за изградњу социјалних станова на Черату- Партија број I, водоводна мрежа, број ЈН ОП IV-1-3-4“ број 404-6/2019-II-12 од 05.04.2019. године, а према понуди извођача радова „Инстел инжењеринг“ ДОО из Новог Сада број 22-5 од 15. 03. 2019. године, а према техничкој документацији и ситуацији на терену установљено је да је неопходно извршити корекцију Уговора односно сачинити Анекс уговора на основу потребних вишкова и мањкова радова.

Извођач радова је пре коначног обрачуна, дана **20. 06. 2019.** године доставио анализу вишкова, мањкова и радова који се не изводе, број 02-1738, са количинама и уговореним јединичним ценама за извођење радова на комуналном опремању локације за изградњу социјалних станова на Черату-Партија број I, водоводна мрежа, број ЈН ОП IV-1-3-4, што је изабрани надзорни орган потврдио Образложењем надзорног органа о потреби за уговарање вишка радова, мањка радова и радова који се неће изводити број 126/19 од 21. 04. 2019. године. Надзорни орган је за предметне радове (дипл.грађ.инж. Татјана Личина и Јован Ћулум) сачинио Образложење надзорног органа о потреби за уговарање вишка радова, мањка радова и радова који се неће изводити број 126/19 од 21. 06. 2019. године, тако да **I Анекс Уговора обухвата:**


1. Вредност уговорених радова:.....**4.374.249,65** РСД без ПДВ
2. Вредност коју је потребно извести:.....**4.592.837,65** РСД без ПДВ
3. Укупна вредност вишкова радова:**356.570,00** РСД без ПДВ
4. Укупна вредност мањкова радова:..... **33.806,00** РСД без ПДВ
5. Укупна вредност радова који се неће изводити:.....**104.176,00** РСД без ПДВ
6. **УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ:**.....**218.588,00** РСД без ПДВ

На основу свега горе наведеног, врше се измене Уговора о извођењу радова ,које се односе на чл. 11- Уговорена вредност, на тај начин да у члану 11. став 1. уместо износа **4.374.249,65** динара без обрачунатог пореза на додају вредност, треба да стоји **4.592.837,65** динара без обрачунатог пореза на додатну вредност“ .

У члану 11. став 2. уместо износа **874.849,93** динара, треба да стоји **„918.567,53** динара“.

У члану 11. став 3. уместо износа **5.249.099,58** динара треба да стоји **„5.511.405,18** динара“.




Начелник Општинске управе
Стефан Стевић