

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за финансије и буџет  
Служба за јавне набавке  
Број: 404-8/2018-II-13  
Дана: 09. 11. 2018. године  
Сремски Карловци

Доноси се

Одлука о измени уговора

**Радови: ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И УЛИВНИХ УЛИЦА**  
редни број ЈН ОП IV-1-3-3

1. **Назив и адреса Наручиоца:** Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1. 21205 Сремски Карловци.
2. **Врста наручиоца:** Општинска управа (јединица локалне самоуправе)
3. **Природа и обим радова, основна обележја, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки :**
  - Одвођење атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића у Сремским Карловцима и уливних улица, редни број ЈН ОП IV-1-3-3
  - **Ознака из ОРН:** 45000000-грађевински радови
  - **Место извршења радова:** Сремски Карловци, Трг патријарха Бранковића и улице Карловачких ђака, Јована Гроса и Митрополита Стратимировића (КП 2112, 2103/1, 2132 и 2102)
4. **Првобитна вредност уговора:** уговорена вредност уговора износи 8.749.703,96 динара без урачунатог ПДВ.
5. **Измењена вредност уговора:** 8.739.029,03 динара без урачунатог ПДВ.
6. **Врше се II Измене (Анекс) уговора о набавци радова, број 404-8/2018-II-8, закључен дана 11. 06. 2018. године.**

## 7. Објективни разлози за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке: Одвођење атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића у Сремским Карловцима и уливних улица, редни број ЈН ОП IV-1-3-3 и закљученог уговора дана 11.06.2018. године, под бројем: 404-8/2018-II-8 и сачињеног I Анекса уговора дана 16. 07. 2018. године, под бројем 404-8/2018-II-10 потребно је сачинити II Анекс уговора у складу са Чланом 18. и чланом 19. Основног Уговора који се односи на вишак и мањак радова.

Извођач радова је пре коначног обрачуна, дана **08. 11. 2018.** године доставио преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама према измени и допуни основне понуде бр. 01/121 за извођење радова на одвођењу вода са Трга Бранка Радичевића у Сремским Карловцима и уливних улица која је саставни део овог II Анекса уговора, а што је изабрани надзорни орган потврдио Извештајем о вишковима и мањковима радова, као и радовима који се неће изводити број 245/18 од 07,11,2018, године. Надзорни орган је за предметне радове (дипл. грађ. инж. Татјана С. Личина) сачинио Извештај о вишковима и мањковима радова, као и радовима који се неће изводити број 245/18 од 07.11.2018. године, тако да **II Анекс Уговора обухвата:**

1. Вредност уговорених радова:.....**8.749.703,96** РСД без ПДВ
2. Вредност изведених радова:.....**8.739.029,03** РСД без ПДВ
3. Укупна вредност вишакова радова: ..... **1.534.906,21** РСД без ПДВ
4. Укупна вредност мањакова радова:..... **313.124,80** РСД без ПДВ
5. Укупна вредност радова који се неће изводити:..... **1.232.456,34** РСД без ПДВ

На основу свега горе наведеног, врше се измене Уговора о извођењу радова према доле наведеним одредбама.

### **II АНЕКС УГОВОРА**

**Радови: ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И УЛИВНИХ УЛИЦА редни број ЈН ОП IV-1-3-3**

#### **Члан 1.**

У члану 14. став 1. уместо износа **8.749.703,96** динара без обрачунаог ПДВ-а, треба да стоји **„8.739.029,03** динара без обрачунаог ПДВ-а“.

У члану 14. став 2. уместо износа **1.749.940,79** динара, треба да стоји **„1.747.805,81** динара“.

У члану 14. став 3. уместо износа **10.499.644,75** динара треба да стоји **„10.486.834,84** динара“.

**Члан 2.**

**II Анекс Уговора обухвата:**

1. Укупна вредност вишакова радова: ..... **1.534.906,21** РСД без ПДВ
2. Укупна вредност мањакова радова:..... **313.124,80** РСД без ПДВ
3. Укупна вредност радова који се неће изводити:..... **1.232.456,34** РСД без ПДВ

Тако да укупна вредност изведених радова износи: **8.739.029,03** динара без обрачунатог ПДВ односно **10.486.834,84** динара са обрачунатим ПДВ.

**Члан 3.**

Све остале одредбе Основног уговора остају на снази и не мењају се.

**Члан 4.**

Измене предвиђене овим Анексом ступају на снагу даном последњег потписа.

**Члан 5.**

Овај Анекс је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.



Наручилац: \_\_\_\_\_

Начелник Општинске управе  
Мирјана Шолаја